



УТВЕРЖДАЮ:

Глава города Зей

[Signature]
С.Р. Гибадуллин

"20" мая 2019 года

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Зей на 2019 год.

№ п/п	Наименование организации (источника тепловой энергии)	Наименование оборудования, вид ремонта	Планируемое время ремонта		Планируемое время ограничения потребителей		Перечень объектов потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено вследствие проведения ремонта	
			начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Теплорайон № 1 ООО "ТЭК-Зей" (Котельные № 10, № 7, № 8)	Котельная № 10, тепловые сети от котельной						
		Текущий ремонт. Оборудование согласно ППР (дробилки топливоподачи №2, к/агрегаты, ремонт конвейера топливоподачи №№ 1,2, з/а)	01.06.2019	15.09.2019	Без отключения потребителей			
		Текущий ремонт. Промывка системы отопления	01.08.2019	13.08.2019				
		Текущий ремонт. Гидравлическое испытание и промывка т/трасс	20.05.2019	24.05.2019				
		Текущий ремонт. Утепление зданий, колодцев	13.08.2019	15.09.2019				
		Капитальный ремонт. К/а №1: Забрасыватель, решетка, экономайзер	01.06.2019	30.06.2019				
		Капитальный ремонт. К/а №2 : Обмуровка, решетка, забрасыватель	01.07.2019	20.07.2019				
		Капитальный ремонт. К/а №3: газоходы	21.07.2019	30.07.2019				
		Капитальный ремонт. Топливоподача: бункер, ролики, трансп.лента	01.06.2019	15.07.2019				
	Капитальный ремонт. Насосы сетевые №№1,2, шламовый	15.06.2019	30.06.2019					

	Капитальный ремонт. Циклоны	15.07.2019	30.07.2019			
	Гидравлическое испытание т/трасс	02.09.2019	05.09.2019			
	Котельная № 7					
	Текущий ремонт. Оборудование согласно ППР (котлы, водоподогреватели)	15.07.2019	28.07.2019	15.07.2019	28.07.2019	Прекращение подачи тепловой энергии на горячее водоснабжение потребителей котельной № 7
	Капитальный ремонт. УТ-5-ТК-10-замена трубопровода горячего водоснабжения L-440м	10.07.2019	28.07.2019			
	Текущий ремонт. Промывка трас ГВС	01.07.2019	30.07.2019	Без отключения потребителей		
	Текущий ремонт. Здание, косметика	15.03.2019	20.03.2019			
	Капитальный ремонт. Насосы	01.07.2019	10.07.2019			
	Капитальный ремонт. Циклон	15.07.2019	20.07.2019			
	Котельная № 8, тепловые сети от котельной					
	Текущий ремонт. Оборудование согласно ППР (котлы, здание)	15.06.2019	30.06.2019	Без отключения потребителей		
	Текущий ремонт. Гидравлическое испытание и промывка т/трасс	20.05.2019	24.05.2019			
	Капитальный ремонт. Насосы	01.07.2019	10.07.2019			
	Капитальный ремонт. Дымосос, дутьевой вентилятор	11.07.2019	20.07.2019			
	Капитальный ремонт. Кровля здания	01.06.2019	15.06.2019			
	Гидравлическое испытание т/трасс	02.09.2019	05.09.2019			
	Котельная № 11, тепловые сети от котельной					
	Текущий ремонт. Оборудование согласно ППР (дробилки топливоподачи №2, к/агрегаты, дробилки, эл/двигатели)	01.06.2019	30.07.2019	Без отключения потребителей		
	Текущий ремонт. Промывка системы отопления	01.08.2019	10.08.2019			
	Текущий ремонт. Гидравлическое испытание и промывка т/трасс	20.05.2019	24.05.2019			
	Текущий ремонт. Утепление зданий, колодцев	10.08.2019	15.09.2019			
	Капитальный ремонт. Забрасыватель ЗП 600 на к/а №2	01.06.2019	15.06.2019			
	Капитальный ремонт. Насосы сетевые №№2,3 марки Д320/50, шламочный СД80/18	15.06.2019	30.06.2019			
	Капитальный ремонт. Обмуровка лобовой части котла №2	01.06.2019	30.06.2019			

г. 2

Теплорайон № 2
 ООО "ТЭК-Зек"
 (Котельная № 11)

Капитальный ремонт. Конвейер топливоподдачи, дробилка	01.07.2019	30.07.2019			
Капитальный ремонт. Т/трасса по ул.Спортивной	15.06.2019	15.07.2019			
Капитальный ремонт. Т/трасса от котельной до 6 квартала (уменьшение диаметров)	15.07.2019	15.09.2019			
Капитальный ремонт. Изоляция тепловых сетей от УТ 2 до ТП 4	01.09.2019	15.09.2019			
Капитальный ремонт. Запорная арматура по трассам	10.06.2019	10.07.2019			
Гидравлическое испытание т/трасс	02.09.2019	05.09.2019			

Котельная № 12, тепловые сети от котельной

Текущий ремонт. Промывка системы отопления	01.07.2019	15.07.2019	Без отключения потребителей			
Текущий ремонт. Гидравлическое испытание и промывка т/трасс	30.05.2019	01.06.2019	30.05.2019	01.06.2019	Прекращение подачи тепловой энергии на горячее водоснабжение потребителей котельной № 12	
Текущий ремонт. Утепление зданий, колодцев	15.08.2019	15.09.2019	Без отключения потребителей			
Текущий ремонт. Вскрытие и очистка барабанов, экономайзеров, циклонов, системы возврата уноса	01.08.2019	15.08.2019				
Капитальный ремонт. Ремонт забрасывателей	01.06.2019	30.06.2019				
Капитальный ремонт. Ремонт насосов ЗШУ №2	01.07.2019	15.07.2019	03.06.2019		16.06.2019	Прекращение подачи тепловой энергии на горячее водоснабжение потребителей котельной № 12
Капитальный ремонт. Ремонт дробилок, валковая, молотковая	03.06.2019	16.06.2019				
Капитальный ремонт. Ремонт системы ЗШУ (трубы, бассейн, кран) 38, в200 пласт	03.06.2019	16.06.2019				
Капитальный ремонт. Ремонт топливоподдачи: замена роликов, ремонт плужков, ремонт транспортной ленты	03.06.2019	16.06.2019	Без отключения потребителей			
Капитальный ремонт. Капитальный ремонт ТС от УТ-26 до мкр.Светлый, 73	26.06.2019	12.07.2019				
Капитальный ремонт. Капитальный ремонт ТС от УТ-26 до мкр.Светлый, 72	10.06.2019	25.06.2019				
Капитальный ремонт. Переврезка т/сети от УТ 23 (СВ86) до УТ23*	12.07.2019	25.07.2019	Без отключения потребителей			
Капитальный ремонт. Ремонт изоляции	01.09.2019	30.09.2019				

3

Теплорайон № 3
ООО "ТЭК-Зоя"
(Котельная № 12)

		Гидравлическое испытание т/грасс	02.09.2019	05.09.2019	02.09.2019	05.09.2019	Прекращение подачи тепловой энергии на горячее водоснабжение потребителей котельной № 12
4	ООО "Зейские тепловые сети"	Тепловые сети от электрокотельной мкр. Светлый и электрокотельной п. Временный					
		Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-44 до ТК-52 мкр. Зеленый	13.05.2019	27.05.2019	13.05.2019	27.05.2019	Дома № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35 по ул. Гидростроителей, дом № 5 мкр. Зеленый. Не ранее официального окончания отопительного периода 2018-2019 гг.
		Гидравлические испытания тепловых сетей	20.05.2019	27.05.2019	20.05.2019	27.05.2019	Потребители мкр. Светлый-1, 2, п. Временный
		Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2 до ж.д. № 59 по ул. Октябрьской со строительством тепловых камер и заменой тепловых сетей, подходящих к домам № 49, 53, 55, 57, 59 по ул. Октябрьской (L - 500 м, диам. 159, 108, 89, 57 мм)	27.05.2019	30.06.2019	27.05.2019	30.06.2019	Дома № 49, 50, 53, 55, 57, 59 по ул. Октябрьской, дома № 143, 145, 149, 151, 151А по ул. Мухина
		Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-5 до ТК-7 п. Временный со строительством тепловых камер (L - 108 м, диам. 133 мм)	29.07.2019	18.08.2019	29.07.2019	18.08.2019	Дома № 51, 61 по ул. Октябрьской, дома № 36, 38, 40, 44, 46, 63, 65 по ул. Строительной
		Реконструкция тепловой сети от ТК-16 до ТК-46 мкр. Светлый-2 (L - 300 м, диам. 219, 159 мм)	08.07.2019	28.07.2019	08.07.2019	28.07.2019	Дома № 47, 49, 51, 52, 55 мкр. Светлый, детский сад № 4, Школа № 5
		Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-4 до ТК-4А мкр. Светлый (L - 30 м, диам. 426 мм)	01.07.2019	07.07.2019	01.07.2019	07.07.2019	Потребители мкр. Светлый-1, 2, п. Временный
		Гидравлические испытания тепловых сетей	19.08.2019	26.08.2019	19.08.2019	26.08.2019	Потребители мкр. Светлый-1, 2, п. Временный
		Реконструкция тепловой сети от ТК-10 до ж.д. № 51 по ул. Строительной (L - 300 м, диам. 89, 76, 57 мм)	27.08.2019	22.09.2019	27.08.2019	22.09.2019	Дома № 51, 53, 55, 57, 59, 61 по ул. Строительной
			Электрокотельная мкр. Светлый				
	Трансформатор силовой ТРДНС-32000 кВа, 35/6 кВ (2шт)	май	июнь				
	Трансформатор силовой ТРДНС-80000 кВа, 220/35/6 кВ (1шт.)	август	сентябрь				
	Выключатель высоковольтный ВВС-35 (1шт)	август	сентябрь				
	Выключатель высоковольтный ВВПС-35 (1шт)	май	июнь				
	Выключатель высоковольтный ВВПС-35 (1шт)	май	июнь				
	Разъединитель РНД-220кВ (1шт)	август	сентябрь				

5	Филиал ПАО "РусГидро" "Зейская ГЭС" (Электростанция мкр. Светлый, электростанция п. Временный)	Разъединитель РПЗ-35 кВ (7 шт)	май	сентябрь	Без отключения потребителей
		КРУ 6кВ (1,2,3,4 секции)	май	август	
		РУ 0,4 кВ (1,2 секции)	апрель	май	
		Подстанция 2 КТПСН-1000/0,4 кВ (трансформаторы ТСТЗЛ 1000/6/0,4 (2шт))	апрель	май	
		Сетевой насос Д630-90 (5шт.)	февраль	апрель	
		Подпиточный насос Д630-90 (3шт)	ноябрь	декабрь	
		Насос смещения ЦН 400-105 (3 шт)	февраль	ноябрь	
		Перекачивающий насос Д200-90 (2 шт)	октябрь	ноябрь	
		Электродвигатель КЭВ-10000/6 (8 шт)	апрель	сентябрь	
		Деаэрактор щелевой атмосферный ДЩА-200 (1 шт)	май	июнь	
		Охлаждатель вытара ОВА-8 (1шт)	май	июнь	
		Подогреватель водоводной секционный 14-273-4000 (2 шт.)	май	июнь	
		Теплообменник пластинчатый Альфа-лаваль M10- BFG (2 шт)	август	сентябрь	
		Бак аккумулятор горячей воды 700V3	июнь	август	
		Трубопроводы/запорная арматура (2,4 м/320 шт)	июль	август	
		Электростанция п. Временный			Без отключения потребителей
		Сетевой насос 6 НДВ (3 шт)	август	сентябрь	
		Разъединитель РЛНД 1-10/1000	август	август	
		Трансформатор силовой ТМ-1200кВА, 6/6 кВ (2 шт)	июль	август	
		Трансформатор силовой ТМ-3200кВА, 6/6 кВ (1 шт)	июль	август	
Трансформатор силовой ТП-250кВА, 6/0,4 кВ (1 шт)	июль	август			
КРУ 6 кВ (1секция)	август	сентябрь			
Электродвигатель КЭВ - 1500/6 (3 шт)	июль	август			
РУСН 0,4 кВ (1, 2 секции)	июль	август			
Трубопроводы/запорная арматура (100м/60 шт)	август	сентябрь			